

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन समितिको प्रतिवेदन २०७३ जेष्ठ ५ गते

१. पृष्ठभूमी

स्थानिय निकाय श्रोतपरिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ को दफा ३३ को उपदफा २ वमोजिम नगरपालिका क्षेत्र भित्र संचालित आयोजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न गठित नगर स्तरीय आयोजना सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन समितिले चालु आ.व. ०७२।०७३ को बैशाख सम्ममा न.पा.द्वारा संचालित आयोजना तथा कार्यक्रम अनुगमन गरि यो प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।

२. उद्देश्यहरु

- चालू आ.व. ०७२।०७३ मा न.पा. द्वारा संचालित आयोजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गरि गरि नगरपालिकामा प्रतिवेदन पेश गर्ने ।
- आयोजना तथा कार्यक्रममा कार्यान्वयनमा देखिएका कमी कम्जोरिहरु सुधारका लागि नगरपालिकालाई सुझाव प्रदान गर्ने ।

३. अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिका पदाधिकारी एवं अनुगमन टोलिका सदस्यहरु नामावलि

संयोजक श्री बालाराम शर्मा, कार्यकारी अधिकृत, वी.न.न.पा.का.सुर्खेत

सदस्य श्री उपेन्द्र खड्का, नेपाली कांग्रेस पार्टी प्रतिनिधि

सदस्य श्री निलकण्ठ खनाल, ने.क.पा. एमाले पार्टी प्रतिनिधि

सदस्य श्री पार्वती गौतम, रा.प्र.पा. नेपाल

सदस्य श्री बलिराम जैसी, व.ना.म. वडा नं. १

सदस्य श्री चन्द्रा धामी, म.स. वडा नं. ११

सदस्य श्री सिता सुनार, ना.स.के. प्रतिनिधि

सदस्य श्री डिल्ली प्रसाद पोखेल, जि.प्रा.का.सु.ई

सदस्य श्री महेश खनाल, उ.वा.सं.

सदस्य श्री जनक बहादुर शाही, वी.न.न.पा.का.

सदस्य श्री प्रकाश पौडेल, वी.न.न.पा.का. वरिष्ठ प्रशासन तथा व्यवस्थापन अधिकृत

आमन्त्रीत अनुगमन टोली सदस्य

श्री दान सिं सुनार, एनेकपा माओवादी पार्टी प्रतिनिधि

श्री अरविन्द कुमार यादव, इन्जिनियर

श्री भुपतिराम अधिकारी, वडा सचिव

श्री निर्मला भट्टराइ, व.सा.प.

श्री डम्बर प्रसाद आचार्य, वडा सचिव

श्री रामदत्त सापकोटा, आ.प्र. शाखा, वी.न.न.पा. कार्यालय

श्री डिल्ली प्रसाद सुवेदी

श्री किशोर कंडेल

श्री पुष्कर खड्का

श्री खड्ग बहादुर के.सी., वडा सचिव

४. अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण विधि :

- यस अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिले अनुगमनमा जानु पूर्व मिति २०७३।०२।०५ गते योजना अनुगमन गर्न जानु पूर्व तयारी बैठक बसि अनुगमन गरिने आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको सूचि तयार गरेको ।
- अनुगमन गर्दा प्रयोग गरिने फर्मेटलाई प्रयोग गरिएको ।
- अनुगमन गर्दा आयोजना तथा कार्यक्रमको स्थलगत अनुगमन, साइड इन्चार्जवाट आवश्यक सूचना र अवस्थाको जानकारी, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरु संग अन्तरक्रिया गरेको ।
- प्रत्येक आयोजना स्थलमा छलफल गरी सुभाब एवं प्रतिक्रिया संकलन गरी प्रतिवेदनमा समेटिएको

५. अनुगमन गरिएको मिति, आयोजनाको विवरण र सुभाब :

अनुगमन मिति : २०७३ जेष्ठ ५ गते

सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन समितिद्वारा विभिन्न मितिमा अनुगमन गरिएका

योजना तथा कार्यक्रम

अनुगमन मिति : २०७३ जेष्ठ ५ गते
आयोजना तथा कार्यक्रमहरु र सुभाब

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	ल.ई.	सुझाव
१	सिटी बसपार्क निर्माण	८०४०००००।-	१. सबै सटरका कोठाहरु साना भएकाले केही सटरका कोठाहरु (रेष्टुरेन्ट) को साइज बढाउनुपर्ने । २. पश्चिम उत्तरतर्फको गेट बन्द गरि उक्त स्थानमा सटर नै राख्ने । ३. शौचालयको खाल्डो सानो देखिएकाले सोक्ता निर्माण गर्दा ध्यान दिने ।
२	ल्याण्डफिल साइट वडा नं. १	५००००००।-	१. सडकको कटीङ गर्दा न.पा. को फोहर फाल्ने टिप्परलाई मध्यनजर गरि मोड कटिङ गर्ने । २. यथासिघ्र फोहर यस स्थानमा फाल्ने प्रबन्ध गर्ने । ३. सडकको पुल निर्माणका लागि जि.वि.स. लगाएत अन्य सरोकारवाला कार्यालय निकायमा पहल गर्ने ।
३	शिद्ध बहिरा बालकको विद्यालय पूर्व इत्राम खोला सडक सुधार	५००००००।-	१. पानीको निकासलाई विशेष ध्यान दिने । २. साइड क्लियर राम्रोसंग गर्ने ।
४	लाटीकोइली दिपनगर घुसा सडक	५००००००।-	प्राविधिक निगरानी बढाउने ।
५	बाङ्गेसिमल बनचौकी सडक वडा नं. १८ देखि २०	५००००००।-	१. निकासको प्रबन्ध गर्ने । २. प्राविधिक निगरानी बढाउने ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन समितिको प्रतिवेदन २०७२ चैत्र

१. पृष्ठभूमी

स्थानिय निकाय श्रोतपरिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ को दफा ३३ को उपदफा २ वमोजिम नगरपालिका क्षेत्र भित्र संचालित आयोजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न गठित नगर स्तरीय आयोजना सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन समितिले चालु आ.व. ०७२।०७३ को फागुन सम्ममा न.पा.द्वारा संचालित आयोजना तथा कार्यक्रम अनुगमन गरि यो प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।

२. उद्देश्यहरु

- चालू आ.व. ०७२।०७३ मा न.पा. द्वारा संचालित आयोजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गरि गरि नगरपालिकामा प्रतिवेदन पेश गर्ने ।
- आयोजना तथा कार्यक्रममा कार्यान्वयनमा देखिएका कमी कम्जोरिहरु सुधारका लागि नगरपालिकालाई सुझाव प्रदान गर्ने ।

३. अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिका पदाधिकारी एवं अनुगमन टोलिका सदस्यहरु नामावलि

संयोजक श्री बालाराम शर्मा, कार्यकारी अधिकृत, वी.न.न.पा.का.सुर्खेत

सदस्य श्री देवी भट्टराइ, नेपाली कांग्रेस पार्टी प्रतिनिधि

सदस्य श्री निलकण्ठ खनाल, ने.क.पा. एमाले पार्टी प्रतिनिधि

सदस्य श्री दान सिं सुनार, ए.ने.क.पा. माओवादी पार्टी प्रतिनिधि

सदस्य श्री प्रेम बहादुर बोहरा, व.ना.म. वडा नं. २४

सदस्य श्री चन्द्रा धामी, म.स. वडा नं. ११

सदस्य श्री रंग बहादुर तिरुवा, ना.स.के. प्रतिनिधि

सदस्य श्री डिल्ली प्रसाद पोखेल, जि.प्रा.का.सु.ई

सदस्य श्री जनक बहादुर शाही, वी.न.न.पा.का.

सदस्य श्री महेश खनाल, उ.वा.सं.

सदस्य श्री प्रकाश पौडेल, वी.न.न.पा.का. वरिष्ठ प्रशासन तथा व्यवस्थापन अधिकृत

आमन्त्रीत अनुगमन टोली सदस्य

श्री देव कुमार सुवेदी, नेपाली कांग्रेस पार्टी प्रतिनिधि

श्री अरविन्द कुमार यादव, इन्जिनियर

श्री तस्वीर वि.क., वडा सचिव

श्री परशुराम तिवारी, अ.स.इ.

श्री निर्मला भट्टराइ, व.सा.प.

श्री डम्बर प्रसाद आचार्य, वडा सचिव

श्री रामदत्त सापकोटा, आ.प्र. शाखा, वी.न.न.पा. कार्यालय

श्री खड्ग बहादुर के.सी., वडा सचिव

४. अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण विधि :

- यस अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिले अनुगमनमा जानु पूर्व मिति २०७२।१२।१४ गते योजना अनुगमन गर्न जानु पूर्व तयारी बैठक बसि अनुगमन गरिने आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको सूचि तयार गरेको ।
- अनुगमन गर्दा प्रयोग गरिने फर्मेटलाई अन्तिम रूप बैठकबाट दिएको ।
- अनुगमन गर्दा आयोजना तथा कार्यक्रमको स्थलगत अनुगमन, साइड इन्चार्जबाट आवश्यक सूचना र अवस्थाको जानकारी, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरु संग अन्तरक्रिया गरेको ।
- प्रत्येक आयोजना स्थलमा छलफल गरी सुझाव एवं प्रतिक्रिया संकलन गरी प्रतिवेदनमा समेटिएको

५. अनुगमन गरिएको मिति, आयोजनाको विवरण र सुझाव तथा कार्यक्रमको अवस्था :

अनुगमन मिति : २०७२।१२।१४

सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन समितिद्वारा विभिन्न मितिमा अनुगमन गरिएका

योजना तथा कार्यक्रम

आयोजना तथा कार्यक्रमहरु र सुझाव

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	ल.ई.	सुझाव
१	पिपिरा करैखोला गर्गरे नलखोला कान्छी बजार सडक सुधार	५०००००।-	नलखोला खण्डमा ठुलो ढुंगा परेकोमा उक्त ढुंगालाई ब्लास्टीङ गरि हटाउने र सडक अगाडी बढाउन सम्बन्धित निकायसंग पहल गर्ने र न.पा. ले आवश्यक श्रोत उपलब्ध गराउने ।
२	देउती मन्दिर वडा नं. २४	८००००।-	छिटो सम्पन्न गर्ने र स्थानिय वासीको तारवारको मागलाइ न.पा. ले ध्यान दिने ।
३	सलामी टोल सिंचाई वडा नं. २३	४००००।-	
४	पिपिरा गाग्रेताल सडक नाला वडा नं. २१	१७००००।-	तत्काल साइड क्लियर गर्ने ।
५	सचेतना केन्द्र भवनमा मिल संचालन वडा नं. २४	२५००००।-	तत्काल मिल संचालन गर्नुपर्ने ।

मिति: २०७२।१२।१५ गते

प्रतिवेदन पेशकर्ता:

प्रकाश पौडेल

वरिष्ठ प्रशासन तथा व्यवस्थापन अधिकृत

एवं सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन समिति

सदस्य सचिव

